

กำหนดการดำเนินโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กท. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
ตามมติ ครม.เมื่อ ๒๔ ก.ย.๕๖

วัน เวลา	การดำเนินการ	หมายเหตุ
มิ.ย.๕๗	- สม.ขออนุมัติดำเนินโครงการเกษียณอายุราชการปี ๕๘ - ประชาสัมพันธ์ ฯ ผ่านทางสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ของ กท.และเหล่าทัพ	
๒ - ๒๑ ก.ค.๕๗	เปิดรับสมัคร	
๒๓ - ๒๗ ก.ค.๕๗	- กำลังพลที่ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ ไว้แล้ว แต่มีความประสงค์ที่จะระงับการเข้าร่วมโครงการ ฯ ยื่นแบบหนังสือขอระงับการลาออกจากราชการตามโครงการ ฯ ต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น สำหรับ กำลังพลที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ สามารถยื่นใบสมัครได้	
ก.ค.- ส.ค.๕๗	นขต.กท. และเหล่าทัพ ดำเนินการ ดังนี้ - พิจารณาการลาออกของผู้สมัคร ฯ - แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ฯ ทราบ - แจ้งจำนวนและรายละเอียดของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ ฯ พร้อมการจัดทำประมาณการ งบประมาณ (งบบุคลากร) ส่งให้ สป.(สม.)	
ภายใน ส.ค.๕๗	- สป.(สม.) ดำเนินการออกคำสั่งให้ข้าราชการทหารที่ร่วมโครงการ ฯ ออกจากราชการ โดยมีผลตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๘	
ก.ย.๕๗	นขต.กท. และเหล่าทัพ ดำเนินการ ดังนี้ - ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ลาออกตามโครงการ ฯ - ส่งข้อมูลรายละเอียดเงินก้อน เบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญและเงินอื่นที่เกี่ยวข้องให้กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
๑ ต.ค.๕๗	- ข้าราชการทหารที่ร่วมโครงการ ฯ ออกจากราชการ	
ต.ค.๕๗	- ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการเบิกจ่ายเงินก้อน เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง	
ต.ค.- พ.ย.๕๗	- สม.สรุปผลการดำเนินการโครงการ ฯ นำเรียน ปล.กท. และ รมว.กท.	